



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
 DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
 2018 - 2021

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

CLAVE	CONCEPTO	MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA			UBICACION COL CENTRO			MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA			UBICACION COL CENTRO			MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA			UBICACION COL CENTRO		
		UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
0000-01	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA Y PRIVADA DE MANUEL ACUÑA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUÑA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	M	184.30	\$ 673.86	\$ 154,192.40	184.70	\$ 154,481.84	0.00	0.00	0.00	184.70	\$ 673.86	184.70	\$ 673.86	154,481.84				
1101 001	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEDIANO (CEMENTA, EN CRUDO DE PIEDRA Y OTRA COMBINADO) CON 10% DE AGUA, PARA RECONSTRUIR LA CALLE DE ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUÑA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	M3	75.00	\$ 413.34	\$ 31,277.31	68.31	\$ 35,934.13	0.00	0.00	0.00	68.31	\$ 413.34	68.31	\$ 413.34	35,934.13				
1101 001	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO MEDIANO, EN LOTES DE PIEDRA Y OTRA COMBINADO CON 10% DE AGUA, PARA RECONSTRUIR LA CALLE DE ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUÑA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	M3	116.82	\$ 320.94	\$ 37,596.83	188.60	\$ 50,323.36	0.00	0.00	0.00	188.60	\$ 320.94	188.60	\$ 320.94	50,323.36				
5041 01	REMOBILIZACION DE TIERRAS Y OBRAS DE ACERCA DE LOS PROYECTOS INTERIORES, A BASE DE MATERIAL DE CARRETERA, PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUÑA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	PZA	2.00	\$ 3,805.98	\$ 7,607.32	2.00	\$ 7,607.32	0.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,805.98	2.00	\$ 3,805.98	7,607.32				
5041 01	REMOBILIZACION DE TIERRAS Y OBRAS DE ACERCA DE LOS PROYECTOS INTERIORES, A BASE DE MATERIAL DE CARRETERA, PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUÑA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	PZA	3.00	\$ 4,579.79	\$ 13,739.37	3.00	\$ 13,739.37	0.00	0.00	0.00	3.00	\$ 4,579.79	3.00	\$ 4,579.79	13,739.37				
5041 01	REMOBILIZACION DE TIERRAS Y OBRAS DE ACERCA DE LOS PROYECTOS INTERIORES, A BASE DE MATERIAL DE CARRETERA, PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUÑA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	PZA	7.00	\$ 3,419.88	\$ 23,932.86	7.00	\$ 23,932.86	0.00	0.00	0.00	7.00	\$ 3,419.88	7.00	\$ 3,419.88	23,932.86				
TOTAL 2.- RED DE ATARJEAS					\$246,471.48		\$266,372.01		\$0.00			\$266,372.01		\$266,372.01					

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 ING. MARIA TERESA FLORES MARTINEZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

2018 - 2021

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIA TERESA FLORES MARTINEZ



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
2018 - 2021



CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

CLAVE	CONCEPTO	MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA.		UBICACIÓN: COL. CENTRO		AGE. DE INVERSIÓN: FONDO DE AGORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, MAR 2014		ESTIMACIÓN No. 1	ESTIMACIÓN No. 2	ESTIMACIÓN No. 3	MONTO CONTRATADO: \$100,286.44
		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
003	DESCARGAS DOMICILIARIAS										
003.01	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA Y PRIVADA DE MANUEL ACUNA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUNA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	18.00	\$ 3,184.72	18.00	\$ 60,628.98	0.00	\$ 0.00	19.00	\$ 3,184.72	0.00	\$ 60,628.98
003.02	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA Y PRIVADA DE MANUEL ACUNA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUNA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	18.00	\$ 1,081.30	18.00	\$ 30,234.70	0.00	\$ 0.00	18.00	\$ 1,081.30	0.00	\$ 30,234.70
003.03	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA Y PRIVADA DE MANUEL ACUNA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUNA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	11.00	\$ 867.48	11.00	\$ 9,542.06	0.00	\$ 0.00	11.00	\$ 867.48	0.00	\$ 9,542.06
TOTAL 3- DESCARGAS DOMICILIARIAS			\$100,286.44		\$100,286.44		\$0.00				\$100,286.44
004	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS										
004.01	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA Y PRIVADA DE MANUEL ACUNA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUNA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	100.04	\$ 548.82	100.04	\$ 106,844.21	0.00	\$ 0.00	100.04	\$ 548.82	0.00	\$ 106,844.21
TOTAL 4- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS			\$105,844.21		\$105,844.21		\$0.00				\$105,844.21
005	LIMPIEZA GENERAL										
005.01	LIMPIEZA GENERAL DE LAS CALLES DE LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA Y PRIVADA DE MANUEL ACUNA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUNA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	100.04	\$ 17.21	100.04	\$ 1,391.62	25.14	\$ 181.23	100.04	\$ 17.21	25.14	\$ 1,391.62
005.02	LIMPIEZA GENERAL DE LAS CALLES DE LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA Y PRIVADA DE MANUEL ACUNA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA PRIVADA MANUEL ACUNA, COL. CENTRO, CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	1.00	\$ 801.33	1.00	\$ 951.33	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 801.33	0.00	\$ 951.33
TOTAL 5- LIMPIEZA GENERAL			\$1,416.56		\$2,322.15		\$181.23				\$2,322.15
TOTAL CONTRATADO SIN I.V.A.			\$233,897.87		\$233,897.87		\$0.00				\$233,897.87

REVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
INGENIERO M. FLORES SALDADO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INGENIERO M. FLORES SALDADO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INGENIERO M. FLORES SALDADO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INGENIERO M. FLORES SALDADO

2018-2021
TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA

2018-2021
TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA

2018-2021
TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA